

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRAȘOV
UAT CAȚA
Str. Principală, nr.223, loc. Cața, jud. Brașov
Tel:0268-248 563 / Fax:0268- 248 621
e-mail:primariacata@yahoo.com
CUI 4801370

**HOTĂRÂREA NR. 62
DIN 23.08.2019**

Proiect de hotărâre privind aprobarea listei suplimentare de lucrări pentru obiectivul de investiție, „Extindere Cămin Cultural Drăușeni”

Consiliul Local Cața întrunit în ședință ordinară în data de 23.08.2019;

Analizând referatul de aprobare a Primarului Comunei Cața, înregistrată sub nr.4024 din 06.08.2019;

Expunerea de motive întocmit de I.I.Dămăcianu Viorica diriginte de șantier sub.nr.3877 din 24.07.2019;

Având în vedere:

- prevederile Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, art.221 alin.(1) lit.b);
- Legea nr.273/2006-Legea Finanțelor publice Locale cu completările și modificările ulterioare;
- avizul comisiilor de specialitate nr.1 și 3 al Consiliului Local Cața;

Art. 129 alin (1), alin (2) lit. b), alin.(4)lit. d, art. 139 alin (1)și (2) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE


Art.1 Se aprobă lista suplimentară de lucrări pentru obiectivul de investiție, „Extindere Cămin Cultural Drăușeni” în valoare de 85.197,28 lei cu TVA inclus, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Primarul Comunei Cața, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului – județul Brașov, Primarului Comunei Cața și se afișează la sediul Primăriei și pe pagina de internet a unității (www.comunacata.ro).

Președinte de ședință


Vocă Liviu Ioan



Secretar

Csinta Ilena

Nr. consilieri în funcție = 11, nr. consilieri prezenți = 9, nr. voturi pentru = 9, nr. Voturi = 0



ROMÂNIA
 JUDEȚUL BRAȘOV
 UAT CAȚA
 Str. Principală, nr.223, loc. Cața, jud. Brașov
 Tel:0268-248 563 / Fax:0268- 248 621
 e-mail:primariacata@yahoo.com
 CUI 4801370

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CAȚA

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre privind aprobarea listei suplimentare de lucrări pentru obiectivul de investiție,,Extindere Cămin Cultural Drăușeni “

Consiliul Local Cața întrunit în ședință ordinară în data de 23.08.2019;

Analizând referatul de aprobare a Primarului Comunei Cața ,înregistrată sub nr.4024 din 06.08.2019;

Expunerea de motive întocmit de I.I.Dămăcianu Viorica diriginte de șantier sub.nr.3877 din 24.07.2019;

Având în vedere:

- prevederile Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice,art.221 alin.(1) lit.b);
- Legea nr.273/2006-Legea Finanțelor publice Locale cu completările și modificările ulterioare;
- avizul comisiilor de specialitate nr.1 și 3 al Consiliului Local Cața;

Art. 129 alin (1), alin (2) lit. b),alin.(4)lit. d, art. 139 alin (1)și (2) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ;


HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă lista suplimentară de lucrări pentru obiectivul de investiție,,Extindere Cămin Cultural Drăușeni”în valoare de 85.197,28 lei cu TVA inclus,conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Primarul Comunei Cața, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului – județul Brașov, Primarului Comunei Cața și se afișează la sediul Primăriei și pe pagina de internet a unității (www.comunacata.ro).

Inițiator,
 Primar,
 Vocilă Gheorghe



ROMÂNIA
JUDEȚUL BRAȘOV
UAT CAȚA
Str. Principală, nr.223, loc. Cața, jud. Brasov
Tel:0268-248 563 / Fax:0268- 248 621
e-mail:primariacata@yahoo.com
CUI 4801370

COMUNA CAȚA			
INTRARE	Nr.	4024	
IESIRE			
Ziua	06	Luna	08
		Anul	2019

Referat de aprobare

Privind aprobarea listei suplimentare de lucrări pentru obiectivul de investiție "Extindere Cămin Cultural Drăușeni"

Având în vedere contractul de lucrări nr. 52/26.11.2018 între Comuna Cața și SC LOKAER SRL, obiectul contractului fiind "Lucrări de finisare la Căminul Cultural Drăușeni" și Raportul de specialitate întocmit de către Dămăcian Viorica (diriginte de șantier) prin care se propune lucrări suplimentare pentru finisarea obiectivului conform anexei și mareaorarea contractului în sumă de 85.197,28 lei cu TVA inclus.


Primar
Vocilă Gheorghe

05	Învelitoare din țiglă arsă	Mp.	30,00	34,80 21,10 2,60	1.044,00 633,00 78,00
					1.755,00
06	Învelitoare din țiglă arsă	Mp.	75,00	0,00 21,00 0,00	0,00 1.575,00 0,00
					1.575,00
07	Piatră lipită la țoclu	Mp.	67,00	64,00 43,00 9,00	4.288,00 2.881,00 603,00
					7.772,00
08	Parcane exterioare în jurul geamurilor	ml.	45,00	32,00 21,00 0,00	1.440,00 945,00 0,00
					2.385,00
	TOTAL				34.329,65 21.744,95 1.613,50
					57.688,10
	Contribuții asiguratorii de muncă	%	2,25		489,26
	Total				58.177,36
	Transport	%	5		1.716,48
	Cheltuieli indirecte	%	9		5.191,93
	Total				65.085,77
	Beneficiu	%	10		6.508,58
	Total				71.594,35
	T.V.A.	%	19		13.602,93


TOTAL

85197,28 LEI

EXECUTANT



BENEFICIAR



COMUNA CAȚA		
INTRARE	Nr.	3874
IESIRE		
Ziua	Luna	Anul 2019

Aprobat,

Primar

Vocila Gheorghe

EXPUNERE DE MOTIVE

Referitor la Obiectivul "Construire Camin Cultural " sat Drauseni com Cata

- LEGALIZARE CONSTRUCTIE -

Ca ocazia verificarii, asupra executiei lucrarilor de constructii care asigura finalizarea si darea in folosinta a obiectivului Camin Cultural sat Drauseni com Cata judetul Brasov, am constatat necesitatea revizuirii unor categorii de lucrari cum ar fi: lucrari executate si deteriorate cat si a unor lucrari suplimentare care sa imbunatatesca parametrii calitativi ai constructiei.

Redau mai jos inventarul lucrarilor aparute suplimentar:

- Desfacere invelitoare cu tigla si structura lemn peste terasa intrucat este deteriorata
- Refacere si completare structura lemn cu invelitoare din tigla peste terasa si trepte
- Montaj plintă gresie
- Izolație interioară pe stâlpi de beton cu polisteren extrudat
- Sapa autonivelanta
- Piacare soclu cu piatra naturala
- Ancadramente exterioare in jurul ferestrelor

Va rugam sa analizati si sa aprobati oportunitatea executarii lucrarilor suplimentare.

Diriginte santier,
Damaceanu Viorica

ROMANIA - MUREL 1102	
DAMACEANU VIORICA	
DIRIGINTA DE SANTIER	
ADU NIK GEF 1005	
0203120	
0203120	
0203120	

Aprobat,

Primar

Vocila Gheorghe

NOTA DE FUNDAMENTARE,

Privitor Lucrari Suplimentare la Obiectivul "Construire Camin Cultural " sat Drauseni


Finalizare lucrari - LEGALIZARE CONSTRUCTIE -

In baza expunerii de motive cu privire la revizuirea unor categorii de lucrari care sa asigure imbunatatirea parametrilor calitativi si functionali a investitiei din cadrul contractului incheiat intre SC LOKAER SRL Brasov si Consiliul local al comunei Cata se impune aprobarea si incheierea unui Act aditional la contractul de lucrari, suplimentand valoarea contractului cu **71.595,35 lei fara TVA respectiv 85.197,28 lei cu TVA**, reprezentand lucrari suplimentare necuprinse in devizul oferta .

Anexez devizul de lucrari intocmit de SC LOKAER SRL .

Cu stima .

Diriginta santier,
Damaceanu Viorica



ROMÂNIA
 JUDEȚUL BRAȘOV
 UAT CAȚA
 Str. Principală, nr.223, loc. Cața, jud. Brasov
 Tel:0268-248 563 / Fax:0268- 248 621
 e-mail:primariacata@yahoo.com
 CUI 4801370

Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-socială, buget finanțe, administrarea patrimoniului public și privat al comunei, agricultură, sivicultură, gospodărie comunală, protecția mediului, servicii și comerț

**RAPORTUL
 COMISIEI DE SPECIALITATE 1**

Comisia de specialitate întrunită în ședința ordinară din data de 23.08.2019, la care participă un număr de 4 membri, absentând 1 motivat/~~nemotivat~~.


Comisia sus menționată a luat în discuție ”Proiect de hotărâre privind aprobarea listei suplimentare de lucrări pentru obiectivul de investiție,,Extindere Cămin Cultural Drăușeni”


În conformitate cu prevederile art. 125 alin (1) lit. a), b), c) și alin. (2) precum și art. 129 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Avizează favorabil / ~~nefavorabil~~ Proiect de hotărâre privind aprobarea listei suplimetare de lucrări pentru obiectivul de investiție,,Extindere Cămin Cultural Drăușeni”și propune prezentarea sa în ședința Consiliului Local din data de 23.08.2019.

COMISIA

- Țibrea Viorel
- Kelemen Deines
- Sultan Eusebiu Marin
- Torok Arpad
- Molnar Zoltan





ROMÂNIA
JUDEȚUL BRAȘOV
UAT CAȚA
Str. Principală, nr.223, loc. Cața, jud. Brașov
Tel:0268-248 563 / Fax:0268- 248 621
e-mail:primariacata@yahoo.com
CUI 4801370

*Comisia pentru probleme de administrație publică, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice,
a drepturilor cetățenilor*

**RAPORTUL
COMISIEI DE SPECIALITATE 3**

Comisia de specialitate întrunită în ședința ordinară din data de 23.08.2019, la care participă un număr de 3 membri, absentând — motivat/nemotivat.

Comisia sus menționată a luat în discuție "Proiect de hotărâre privind aprobarea listei suplimentare de lucrări pentru obiectivul de investiție „Extindere Cămin Cultural Drăușeni”.

În conformitate cu prevederile art. 125 alin (1) lit. a), b), c) și alin. (2) precum și art. 129 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Avizează favorabil / ~~nefavorabil~~ Proiect de hotărâre privind aprobarea listei suplimentare de lucrări pentru obiectivul de investiție „Extindere Cămin Cultural Drăușeni” , și propune prezentarea sa în ședința Consiliului Local din data de 23.08.2019.

COMISIA

Vocilă Liviu Ioan
Dracea Vasile
Croitoru Tudor – Claudiu

